

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 20. 1. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(zákon č. 82/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Rokytnice v Orlických horách**
se sídlem: nám. Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
zastoupené: Petr Hudousek, starosta města
IČO: 00275301
DIČ: CZ00275301
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rokytnice v Orlických horách
číslo účtu: 1240089379/0800

ZHOTOVITEL: **EMV s.r.o.**
se sídlem: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupená: Michalem Vydrou, jednatelem společnosti
IČO: 48038792
DIČ: CZ48038792
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1111132/0800

II.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 1. 2016 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách II.“

III.

Jelikož nebylo možné osadit na některých místech okna s lícem obvodové zdi, musela být tato místa dozděna. Severní část objektu – vyzdění tří pilířků, východní část objektu – dozdění dvou výklenků včetně odizolování zdiva polystyrenem a dozdění mezery mezi místnostmi 1.05 – 1.06 a 1.06 – 1.08. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny díla o **5.400,- Kč bez DPH**.

Dle skutečnosti se smluvní strany se dohodly na změně v **čl. IV. – Cena díla** takto:

IV.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany sjednaly za dílo pevnou smluvní cenu díla, která činí:

593.400,- Kč (slovy: pětsetdevadesáttřítisícčtyřista korun českých) **bez DPH**.

Cena je stanovena bez DPH z důvodu přenesené daňové povinnosti, kdy daň odvede objednatel.
Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla.

IV.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Rokytnice v Orlických horách č. 44/2016/VIII ze dne 15. 8. 2016

Přílohy k dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- položkový rozpočet a změnový list stavby
- fotodokumentace

V Rokytnici v Orlických horách dne 17. 8. 2016

v Praze dne.....19.8.2016.....



Petr Hudousek
starosta města Rokytnice v Orlických horách



objednatel



Michal Vydra
jednatel společnosti



DIČ: CZ48038792

②

realizace staveb a technologií

Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
tel.: 255 723 350, www.emv.cz

zhotovitel

Položkový rozpočet

S:	461	Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách
O:	1	Zdravotní středisko
R:	1	Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 320,83
1	340238232U00	Dozdívka příčky Ytong tloušťky 7,5 cm	m2	0,50000	480,00	240,00
2	340238234U00	Dozdívka příčky Ytong tloušťky 12,5 cm	m2	1,00000	663,13	663,13
3	340239233U00	Dozdívka příčky Ytong tloušťky 10 cm	m2	3,50000	531,00	1 858,50
4	342291121U00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím kotvami	m	6,00000	93,20	559,20
Díl	96	Bourání konstrukcí				92,05
6	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání obkladů, MC do 50%	m2	3,50000	26,30	92,05
Díl	97	Prorážení otvorů				322,70
7	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,50000	92,20	322,70
Díl	99	Staveništní přesun hmot				105,94
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,42291	250,50	105,94
Díl	713	Izolace tepelné				789,83
9	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	3,50000	91,20	319,20
		Odstranění povrchu stěny od prachu, odstranění izolace na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek,				
10	283754900R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 30 mm, hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	3,75000	125,50	470,63
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				768,65
11	997013113U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,40079	481,00	192,78
12	997013501U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,40079	227,00	90,98
		Včetně natovnění na dopravní prostředek a vyložení na skládku, bez poplatku na skládku.				
13	997013509U00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,40079	9,84	3,94
14	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,40079	1 200,00	480,95

Stavba :	461 Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Zdravotní středisko	Změnový list	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 320,83
96	Bourání konstrukcí	HSV			92,05
97	Prorážení otvorů	HSV			322,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105,94
713	Izolace tepelné	PSV			789,83
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			768,65
	CELKEM OBJEKT				5 400,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo zakázky zhotovitele:	
Registrační číslo projektu:	
Smlouva o dílo uzavřena dne:	20.1.2016

Číslo změny:

1

Název stavby:

„Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách II“

Název změny:

Vyzdění některých míst pro osazení okenních výplní.

Objednatel:

Město Rokytnice v Orlických horách, zastoupeno starostou Petrem Hudousem

Technický dozor a koordinátor BOZP:

x

Projektant stavby:

Ing. arch. Michal Čapek, Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové 3

Zhotovitel:

EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny:

Jelikož nebylo možné osadit na některých místech okna s lícem zdi, musela být tato místa dozděna. Severní část objektu - vyzdění tří pilířků, východní část objektu - dozdění dvou výklenků včetně odizolování zdiva polystyrenem a dozdění mezery mezi místnostmi 1.05 - 1.06 a 1.06 - 1.08. Vše je popsáno v komentáři, který je součástí položkového rozpočtu.


Přílohy evidenčního listu:

1.	Rozpočet	
2.	Komentář	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH:

	Cena dle cenové nabídky:	Aktuální cena za dílo dle SOD a ZL:	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen.
			méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	588.000	593.400	0,00	5 400,00	593 400,00	5 400,00

Odsouhlasení změny:

	Název firmy:	Jméno a příjmení:	Rázítko a podpis:
Zhotovitel:	EMV s.r.o.	Michal Vydra	
Investor:	Město Rokytnice v Orł. horách	Petr Hudousek	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Změnový list	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Zdravotní středisko		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
461	Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval	EMV s.r.o. (sídlo: Vlnitá 890/70, 14700 Praha 4)		Počet listů
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			4 610,17
PSV			789,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 400,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	5 400,00 CZK	
DPH	21 %	1 134,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 534,00 CZK

Popis :

Komentář:

Zdivo ytong 125mm 1m² severní část objektu. Důvod dozdění: osazení okenních výplní O20(2.NP), vyzdění tří pilířků se stávající břizolitovou omítkou, nebylo by možno kotvit okenní výplně.

Východní část objektu zdivo ytong 100mm 3,5m² dozdění dvou výklenků z důvodu osazení okenních výplní, z vnější strany budovy této části respektive okenní výplně O04,O03,O02(1.NP), odstranění stávajících obkladů, odstranění zbytkové cementové malty ze stávajícího zdiva, odizolování zdiva polystyrénem XPS 30mm 3,5m² přichycen ke zdivu na flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, ytong kotven nerezovými pásky z oceli ke stávajícímu zdivu.

Dozdění vzniklé mezery po vybourání zdiva dle PD a posunutí nových okenních výplní s lícem budovy, vznikla mezera mezi zdí a okenní výplní cca250mm mezi místnostmi 1.05-1.06 a 1.06-1.08 zdivo ytong 75mm 0,5m².







