

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 16.7.2014

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :

Město Rokytnice v Orlických horách
náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČ: 00275301
DIČ: CZ00275301
Tel. : 494 379 021
Fax : 494 379 037
E-mail : podatelna@mu.rokytnice.cz
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Rokytnice v Orl. horách
č.ú.: 1240089379/0800
zastoupen: Petrem Hudouskem, starostou města
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních Petr Hudousek
- ve věcech technických Jana Gärtnerová, tel. 733722788
jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz
dále jen "objednatel", na straně jedné,

2. Zhotovitel :

MAKO realizace s.r.o.
Kopečná 240/19, 602 00 Brno
IČ: 29351502
DIČ: CZ29351502
Tel. : 601 585 236 - 7
Fax :
E-mail : info@makorealizace.cz
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
č.ú.: 2600253246/2010
zastoupen: Martina Kolářová – jednatelka společnosti
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních Roman Matoušek
- ve věcech technických Roman Matoušek, Josef Matoušek
dále jen "zhotovitel", na straně druhé.

II.

Smluvní strany po vzájemné dohodě tímto Dodatkem č.1 mění a doplňují Smlouvu o dílo ze dne 16.7.2014 (dále jen „smlouva“) takto:

1. V článku III. Doba plnění předmětu smlouvy se na konci vkládá třetí věta, která zní:

„Objednatel se dohodnul se zhotovitelem, že dílo převezme s tím, že do 30.4.2015 budou odstraněny vady a nedodělky uvedené v zápise o předání prací ze dne 30.10.2014.“

2. Z důvodu odsouhlasené změny detailu zateplení žlabu oproti projektové dokumentaci a z důvodu, že v termínu do 30.4.2015 je dohodnuto smluvními stranami odstranění vad a nedodělků zhotovitelem v článku III. smlouvy, mění a doplňuje se Článek IV. Cena díla, který nově zní:

„Cena prací v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena rozpočtem zhotovitele. Cena je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně nákladů na vybudování, provoz a údržbu a vyklizení staveniště zhotovitele, náklady na dopravu do místa plnění a dalších vedlejších nákladů, náklady na provádění zkoušek likvidace odpadů a případné čištění komunikace.

Cena za zhotovení díla činí:

Celkem bez DPH	375.105,29 Kč
DPH 21%	78.772,11 Kč
Celkem včetně DPH	453.877,40 Kč

Slovy: čtyřistapadesátřitisícosemsetšedesátšedmkorun a čtyřicet haléřů českých.
Celková cena je doložena rozpočtem dle soupisu prací.

Cena se může měnit, zvýšit nebo snížit, a to písemně, oběma stranami odsouhlasenými dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- objednatelem odsouhlasené provedení jiného rozsahu prací než bylo uvedeno v rozpočtu (vícepráce, méněpráce)
- objednatelem požadované provedení víceprací, které nebyly předmětem zadání, tyto vícepráce budou oceněny obvyklými cenami odsouhlasenými oběma stranami
- v případě změny daňových předpisů
- objednatelem odsouhlasené změny vstupních materiálů.

3. V článku V. Platební podmínky se ruší původní znění odstavce třetího a nahrazuje novým textem odstavce třetího, který zní:

„Splatnost faktury bude rozdělena na tři části, kdy uhradí objednatel zhotoviteli z dohodnuté ceny uvedené v čl IV. Smlouvy:

- a) Do 21 dnů po doručení faktury částku 225.063,17 Kč bez DPH.
- b) Do 15. února 2015 částku 127.543,75 Kč bez DPH.
- c) Do 15. května 2015 částku 22.498,37 Kč bez DPH.

K uvedeným částkám bude připočítána DPH v příslušné výši dle platného zákona o DPH. Třetí část úhrady faktury v částce 22.498,37 Kč bez DPH nebude povinen objednatel zhotoviteli v uvedeném termínu splatnosti zaplatit v případě, že zhotovitel v termínu do 30.4.2015 neodstraní vady a nedodělky uvedené v zápise o předání prací ze dne 30.10.2014.“

4. V článku VIII. Záruční doba se ruší původní znění odstavce prvního a nahrazuje novým textem tohoto odstavce, který zní:

„Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli a činí 96 měsíců. Uvedená záruka se nevztahuje na výrobky a komponenty, u nichž záruku stanoví výrobce.“

III.

1. Dodatek č.1 smlouvy je platný a účinný dnem podpisu smluvních stran.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž oba účastníci obdrží jedno vyhotovení.
3. Dodatek smlouvy byl projednán a právní jednání ve věci dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Rokytnice v Orlických horách dne 10.11.2014, číslo usnesení 01/2014/XI.
4. Smluvní strany společně prohlašují, že Dodatek č.1 smlouvy byl uzavřen vážně, srozumitelně, bez nátlaku a s jeho obsahem výslovně souhlasí.

Objednatel :

Zhotovitel :

V Rokytnici v Orl. horách dne: 11.11.2014

V Brně

dne: 10.11.2014



Petr Hudousek, starosta

MAKO realizace s.r.o.
Kopečná 240/19, 602 00 Brno
IČ: 29351502, DIČ: CZ29351502
2

Martina Kolářová

