

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/RD/047/2015** ze dne 29.4.2015 na stavbu

„Obnova živičného krytu v části ulice J. V. Sládka v Rokytnici v Orlických horách“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rokytnice v Orlických horách**
Název a adresa: náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Zastoupený: Petr Hudousek, starosta města

IČ: 00275301
DIČ: CZ00275301

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RDPP**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RD/047/2015 ze dne 29.4.2015.
2. Předmět díla dle čl. 2 smlouvy o dílo se upravuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.1 smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	49 236 Kč
DPH 21%	10 340 Kč
Cena celkem včetně DPH	59 576 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	268 582 Kč
Dodatek č.1	49 236 Kč
Cena celkem	317 818 Kč
DPH 21%	66 742 Kč
Cena celkem včetně DPH	384 560 Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací dle článku 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem : **do 30.6.2015**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Rokytnice v Orlických horách č. 20/2015/VIII. ze dne 17.8.2015.

Přílohy : Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 19.8.2015

Zhotovitel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

V Rokytnici 19.8.2015 V O.H. Dne

Objednatel:

Petr Hudousek, starosta města

MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
náměstí Jindřicha Šimka 3
517 51 Rokytnice v Orlických horách
IČ: 002 75 301, DIČ: CZ00275301

STRABAG
STRAKONG a.s.
příloha soupis prací
Rokytnice 323
323 09, Lázně Sviny
(14)

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-RDPP-047 - Obnova živičného krytu v části ulice J. V. Sládka				Nákladové středisko: RD	
Zhotovitel: STRABAG a.s.		IČO: 60838744		Objednatel: Město Rokytnice v Orlických horách	
Odštěpný závod Ostrava - oblast		DIČ: CZ60838744		IČO: 00275301	
ZÁPAD		Peněžní ústav:		DIČ: CZ00275301	
Kladská 1082		číslo účtu:		Peněžní ústav:	
500 03 Hradec Králové		517 61 Rokytnice v Orlických horách		číslo účtu:	
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cvejn Tel.: +420 606 604 857				Za objednatele: Tel.:	
e-mail: milos.cvejn@strabag.com				e-mail:	

Popis: úsek od trafostanice po napojení na sil. III. tř.

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Obnova živičného krytu v části ulice J. V. Sládka					
1.2.		Vícepráce					
1.2.0.		Ost.kce					
1.2.0.4	784502422	Zametení a dočištění asfaltových ploch (Dodatek)	1	m2	190,000	3,60	684,00
1.2.0.	Celkem	Ost.kce					684,00
1.2.1.		Komunikace					
1.2.1.1	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO 11 tl do 40 mm (Dodatek)	1	m2	83,000	209,83	17.415,89
1.2.1.3	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Dodatek)	1	m2	190,000	209,83	39.867,70
1.2.1.	Celkem	Komunikace					57.283,59
1.2.	Celkem	Vícepráce					57.967,59
1.3.		Méněpráce					
1.3.1.		Komunikace					
1.3.1.2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (Dodatek)	1	m2	-537,000	10,63	-5.708,31
1.3.1.	Celkem	Komunikace					-5.708,31
1.3.2.		Ost.kce					
1.3.2.2	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěle nebo kanál poklopu (Dodatek)	1	kus	-1,000	922,85	-922,85
1.3.2.3	919121132	Těsnění spár závlivkou modifikovanou závlivkou (Dodatek)	1	m	-15,200	138,17	-2.100,18
1.3.2.	Celkem	Ost.kce					-3.023,03

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Ostrava
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.3.	Celkem	Méněpráce					-8.731,34
1.	Celkem	Obnova živičného krytu v části ulice J. V. Sládka					49.236,25

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

V Rokytnice v Orlických horách
Místo

19 -08- 2015

Datum


podpis