

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7.10.2015 na stavbu

## „Přístupový chodník u čp.233 a 234 v Dolním Sídlišti V Rokytnici v Orlických horách“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** Město Rokytnice v Orlických horách  
Název a adresa: náměstí Jindřicha Šimka 3  
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Zastoupený: Petr Hudousek, starosta města

IČ: 00275301  
DIČ: CZ00275301  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1240089379/0800

**2. Zhotovitel:** Zdeněk Vencel  
Sedmidomí 552  
517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČ: 86868934  
DIČ: CZ7602143703  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1190065319/0800

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 7.10.2015
2. Předmět díla dle odstavce IV. Cena díla smlouvy o dílo se upravuje o práce dle nového propočtu stavebních nákladů
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se mění dle odstavce IV. Cena díla o vícepráce dle nového propočtu stavebních nákladů vedených v přiloženém soupisu prací.

## DODATEK č. 1

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Cena bez DPH               | 41 937 Kč        |
| <b>celkem cena bez DPH</b> | <b>41 937 Kč</b> |

## REKAPITULACE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Smlouva o dílo             | 131 428 Kč        |
| Dodatek č.1                | 41 937 Kč         |
| Cena celkem                | 173 365 Kč        |
| <b>cena celkem bez DPH</b> | <b>173 365 Kč</b> |

4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací dle odstavce III. Doba plnění smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem: **do 30.11.2015**

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, ze kterých 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Rokytnice v Orlických horách č. 27/2015/XI ze dne 16.11.2015

Přílohy : Příloha č.1 – Propočet stavebních nákladů

V Rokytnici v Orlických horách

Zhotovitel:

Zdeněk Vencel

Objednatel:

Petr Hudousek, starosta města

  
Sedmidolní 552, Rokytnice v Or. horách  
tel.: 777 818 939  
IČ: 86868934 / DIČ: CZ7602143703  
e-mail: venci.zdenek@rokytnice.cz

**MĚSTO**  
Rokytnice v Orł.h.  
517 61 p. Rokytnice v Orł.h.  
okr. Rychnov n. Kn. 7

Vencl Zdenek

### Propočet stavebních nákladů

#### Stavba: Přístupový chodník v Dolním sídlišti

Objekt: SO Chodník u č.p. 233-234

Investor: MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

| č. | položka                                                               | m.j. | počet  | jedn.cena | cena celkem |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------|
|    | <b>Zemní práce</b>                                                    |      |        |           |             |
|    |                                                                       |      |        |           |             |
| 3  | Odvoz odpadu a uložení na skládku do 5 km                             | m3   | 18,47  | 108       | 1994,76     |
| 4  | Sejmutí ornice tl. do 15 cm, vč.odvozu do 1 km                        | m2   | 66,125 | 60        | 3967,5      |
| 5  | Odkop zemin,zářezy na úroveň pláně chodníku tl.15 cm                  | m2   | 57     | 40        | 2280        |
| 6  | Hutnění pláně v zářezích                                              | m2   | 57     | 35        | 1995        |
| 7  | Dosypání okolo obrubníků zeminou (použití vytěženého mater.viz pol.4) | m2   | 57,75  | 30        | 1732,5      |
| 8  | Terénní úpravy,ohumusování svahu, ornice tl.8cm vč.osetí              | m2   | 270    | 35        | 9450        |
|    | Poplatek skládka                                                      | m3   | 4,025  | 340       | 1368,5      |
|    | <b>Chodník pro pěší</b>                                               |      |        |           |             |
| 9  | Zřízení podkl.vrstev z ŠD tl.20 cm                                    | m2   | 96     | 170       | 16320       |
| 10 | Podklad z KZC tl.200mm                                                | m2   | 10     | 360       | 3600        |
|    |                                                                       |      |        |           |             |
| 11 | Dodávka a položení zahradního obrubníku Best Parkan                   | m    | 89,75  | 180       | 16155       |
| 12 | Dodávka a položení zámk. dl.tl. 6 cm barva šedá vč.lože               | m2   | 96     | 360       | 34560       |
| 13 | Demontáž zámk.dlažby, očištění,                                       | m2   | 30     | 80        | 2400        |
|    |                                                                       |      |        |           |             |
|    | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                     |      |        |           |             |
| 14 | Zřízení chodníkového schodiště (palisady+dlažba)                      | m    | 23     | 2200      | 50600       |
| 15 | Osazení palisád v hraně schodiště min. dl.600mm                       | m    | 4,28   | 1260      | 5392,8      |
| 16 | Vybourání stáv.beton schodiště vč odvozu a uložení sutí               | m3   | 1,83   | 6300      | 11529       |
| 17 | Dodávka a osazení silničního obrubníku přejezdový                     | m    | 10     | 260       | 2600        |
| 18 | D+M zábradlí schodiště, trubkové dvojmadlové jednoduché               | m    | 2,3    | 2600      | 5980        |
| 19 | Demontáž obrubníku a odvoz.                                           | m    | 18     | 80        | 1440        |
|    |                                                                       |      |        |           |             |
|    |                                                                       |      |        |           |             |

Celkem bez DPH

173 365 Kč

*Vencl Zdenek*  
Sedmidomí 552, Rokytnice v Ori. horách  
tel.: 777 818 939  
IČ: 68668934, DIČ: CZ7602143703  
e-mail: venclzdenek@rokytnice.cz