

D o d a t e k č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :

Město Rokytnice v Orlických horách
náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
00275301
CZ00275301
494 379 021
494 379 037
podatelna@mu.rokytnice.cz
ČS a.s., pobočka Rokytnice v Orlických horách
1240089379/0800
Petrem Hudouskem, starostou města

Petr Hudousek
Pavel Minář, tel. 736752218
jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz

2. Zhotovitel :

ELKONA CZ s.r.o.
Tylova 335, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
25961624
CZ25961624
494 530 487

elkona@elkonacz.cz
Česká spořitelna a.s.
1192142349/0800
Martinem Noskem, jednatelem společnosti

Martin Nosek
Jan Souček

I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 9. 2013 smlouvu o dílo pro zakázku „**Revitalizace vstupní expozice Muzeum Pevnost Hanička Rokytnice v Orlických horách**“ (dále jen Smlouva o dílo).

II.

Po vzájemné dohodě se článek IV. Smlouvy o dílo mění takto:
Cena za zhotovení díla činí :

Celkem bez DPH	130.603,20 Kč
DPH 21%	27.526,80 Kč
Celkem včetně DPH	158.030,- Kč

Slovy : stopadesátosmtisíctřicet korun českých
Důvod navýšení ceny je uveden v protokolu o projednání navýšení ceny díla ze dne 16.9.2013, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byla schválen usnesením Rady města Rokytnice v Orlických horách č.68/2013/X ze dne 7.10.2013.

Objednatel :

V Rokytnici v Orl. horách dne:
8.10.2013



Petr Hudousek



Zhotovitel :

V Rychnově nad Kněžnou dne: 8.10.13



Martin Nosek



Tylova 335
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 25961624, DIČ: CZ25961624

Město Rokytnice v Orlických horách
náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 00275301

Protokol o projednání navýšení ceny díla

zakázka

**Revitalizace vstupní expozice Muzeum
pevnost Hanička Rokytnice v Orlických horách**

ELKONA CZ s.r.o. Tylova 335, Rychnov nad Kněžnou
tel./fax 494 530 487 , mob.777 805 441p.Nosek, mob.777 805 440 p.Petrů
e-mail elkonacz@elkonacz.cz www.elkonacz.cz

- Navýšení ceny díla bylo projednáno dne 13.9.2013 za účasti Město Rokytnice v Oh. zastoupené panem starostou Petrem Hudousekem a ELKONA CZ s.r.o., Tylova 335, Rychnov nad Kněžnou zastoupenou technikem panem Janem Součkem
- Vícenáklady vznikly při samotné realizaci díla a to před samotnou aplikací betonové stěrky. Při skutečném zjištění stavu původní betonové podlahy, bylo nutno odfrézovat 1 cm vrstvu v plném rozsahu, tj. 108 m², včetně úklidu a dále dorovnat nerovnosti původní podlahy před aplikací stěrky a to v rozsahu 68 m².

Tabulka víceprací :

Podlahy lité				9 498,20
Opravy podlah plastbetonem vyrovnávací vrstvou tl do 10 mm	m2	68,000	58,40	3 971,20
Nátěry podlah betonových jednonásobné Sokratem 2804	m2	68,000	14,00	952,00
Opravy podlahy lité - broušení podkladního betonu	m	108,000	41,00	4 428,00
Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,600	245,00	147,00

Cena bez DPH 9 498,20-
 DPH 21 % 1 994,80-
 Cena celkem 11 493,00 -

Dne:13. 9. 2013



 starosta – Petr Hudousek
 Město Rokytnice v O.H.
 MĚSTO
 Rokytnice v Orl.h.
 517 61 p. Rokytnice v Orl.h.
 okr. Rychnov n. Kn. 10



 jednatel – Martin Nosek
 ELKONA CZ s.r.o.

ELKONA CZ s.r.o. Tylova 335, Rychnov nad Kněžnou
 tel:/fax 494 530 487 , mob.777 805 441p.Nosek, mob.777 805 440 p.Petrů
 e-mail elkonacz@elkonacz.cz www.elkonacz.cz