

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb., ve zn. pozd. předpisů)

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL : **Město Rokytnice v Orlických horách**

se sídlem: nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách
Jednající: Petr Hudousek, starosta města
IČ: 00275301
DIČ: CZ00275301
Bankovní spojení: č.ú. 1240089379/0800 Česká spořitelna a.s.,
pobočka Rokytnice v Orlických horách
Kontaktní osoba: Petr Hudousek
Tel.: 736 752 217
Email: petr.hudousek@mu.rokytnice.cz
(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : **BcA. Jaroslav Vrbata, generála Svobody 622, Pardubice 533 51**

IČ: 70165181 DIČ: CZ7504113342

bankovní spojení: Fio Banka
číslo účtu: 2600398509/2010
telefon: 605 451 975
e-mail: vrbiconi@centrum.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smlouvou o dílo ze dne 24. 3. 2014 se obě smluvní strany dohodly na provedení díla
„Obnova pískovcové vodní kašny na náměstí TGM v Rokytnici v Orlických horách“.

Na základě provedeného předběžného rozšířeného restaurátorského průzkumu a předběžného restaurátorského záměru ze dne 2.6.2014, dospěly smluvní strany v zájmu lepšího výsledku a docílení vyšší trvanlivosti obnovy nemovité kulturní památky na potřebě provést větší rozsah obnovy předmětu díla než stanovoval původní restaurátorský záměr ze 7. ledna 2009. Rozsah víceprací je přílohou tohoto dodatku.

III.

Článek IV.1 se mění takto: V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany sjednaly za dílo pevnou smluvní cenu díla, která činí:

630.560,- Kč (slovy: šestsetřicetisícpětsetšedesát korun českých) **bez DPH,**

K ceně díla bude připočtena v zákonem stanovené výši daň z přidané hodnoty. Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla. Cenu je možné měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě ze dne 24. 3. 2014.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města Rokytnice v O. h. č. 83/2014/VI ze dne 9. 6. 2014.

V Rokytnici v O.h. dne 11. června 2014.

Objednatel

Zhotovitel

MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČ: 002 75 301, DIČ CZ00275301 4

Doplněný rozpočet na výměnu kamenných prvků pískovcové kašny na náměstí T.G.M. v Rokytnici v Orlických horách

Návrh byl vypracován na základě skutečností diskutovaných na vstupním kontrolním dni 6.5.2014 a 4.6.2014. Vzhledem k závažnosti poškození a vystavení těchto prvků zjištěných při demontáži částí kašny a extrémním podmínkám při jejím provozu byla navržena rozšířená výměna pískovcových částí takto:

- 1) Vzhledem k použití těchto prvků ve vodním prostředí a v klimaticky náročných podmínkách navrhujeme zhotovit tyto prvky z božanovského pískovce. Navíc tenká konstrukce kanelovaného sloupku s odvrtným vnitřním jádrem použití pevného a odolného materiálu přímo vyžaduje. Použití měkkých pískovců hoříckého typu nedoporučujeme. Toto rozhodnutí zároveň vyhovuje i záměru pana Kytky z roku 2009 na výměnu profilované hlavice. Výroba vyžaduje objednání hranolů, transport, vysekání profilů a zdobení v ateliéru, u sloupku pak navíc odvrtní průchodu pro trubku a soustružení.
- 2) Pro dlouhodobější životnost obnovy a vyšší ochranu pískovcových částí vystavených vlivem vody bude nadzemní bazén kašny vystlán olověným plechem o tloušťce 1 – 1,2 mm.

1)

Prvky:

Spodní profilovaná římsa (850 x 850 x 160 mm).....	22 320,- Kč
Spodní zkosený hranol (830 x 830 x 270 mm).....	15 390,- Kč
Rotační sloupek s kanelurou a akanaty (100 x 300 x 300 mm).....	62 200,- Kč
Cena celkem	99 910,- Kč
DPH 15%.....	14 987,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	114 897,- Kč

2)

Potažení nadzem. bazénu kašny olověným plechem (1-1,2mm) 40 m2 -	141.450,- Kč
DPH 21%.....	29.704,50 Kč
Celkem.....	171.154,50 Kč

Vypracoval v Pardubicích dne 5.6. 2014

BcA. Jaroslav Vrbata
Generála Svobody 622
Pardubice 533 51

