

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 1.7.2015

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL : Město Rokytnice v Orlických horách

se sídlem: nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách
Jednající: Petr Hudousek, starosta města
IČ: 00275301
DIČ: CZ00275301
Bankovní spojení: č.ú. 1240089379/0800 Česká spořitelna a.s.,
pobočka Rokytnice v Orlických horách
Kontaktní osoba: Petr Hudousek
Tel.: 736 752 217
Email: petr.hudousek@mu.rokytnice.cz
(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : MgA. Jan Brabec

Se sídlem: Jednořadá 4, 16000 Praha 6
IČ: 66634245
DIČ: CZ7210192396
zastoupený: MgA. Jan Brabec
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2111599836/2700
telefon: +420 603 229 593
fax:
e-mail: janbrr@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany po vzájemné dohodě tímto Dodatkem č.1 mění a doplňují Smlouvu o
dílo ze dne 1.7.2015 (dále jen „smlouva“) takto:

1. Článek III. Doba provedení díla odstavce III.3 se mění tak, že nově zní:

„ III.3 Termín zahájení realizace zakázky: 1. 9. 2015.

Dílo bude realizováno do 14 měsíců od zahájení prací. První etapa realizace zakázky proběhne do 30. 11. 2015 v objemu plnění do 292.000,- Kč bez DPH, která bude zahrnovat práce v období od termínu zahájení realizace stavby do 30.11.2015 podle smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací. Další dvě etapy budou zhotovitelem provedeny v průběhu roku 2016, podle harmonogramu prací a finančního plnění předloženého zhotovitelem a schváleného objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo

prodloužit termín dokončení díla v případě, že nezíská v příslušném roce dotaci od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón."

III.

1. Tento Dodatek č.1 smlouvy je platný a účinný dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž oba účastníci smlouvy obdrží jedno vyhotovení.
3. Uzavření tohoto Dodatku č.1 smlouvy bylo schváleno Radou města Rokytnice v Orlických horách dne 13.07.2015, číslo usnesení 18/2015/VII.
4. Smluvní strany společně prohlašují, že tento Dodatek č.1 smlouvy byl uzavřen vážně, srozumitelně, bez nátlaku a s jeho obsahem výslovně souhlasí.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram realizace zakázky

V Rokytnici v O.h. dne 14.7.2015

Objednatel

MĚSTO
Rokytnice v Orł.h.
517 61 p. Rokytnice v Orł.h.
okr. Rychnov n. Kn.

V Praze dne 14.7.2015

Zhotovitel

MgA. JAN BRABEC
JEDNOŘADÁ 451/4, 160 00 PRAHA 6
IČO: 666 34 245, DIČ: CZ7210192396
tel.: 603 229 593, janbri@seznam.cz