

Město Rokytnice v Orlických horách
náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách,
telefon 494379021, E-mail: podatelna@mu.rokytnice.cz, IČ: 275301

Č.j.: MEUROK/2013/st
Vyřizuje: Petr Hudousek
V Rokytnici v Orlických horách
dne 22.08.2013
Doporučeně!

Paní
Hana Princlová
Poděbradská 777/9d
190 00 Praha 9
IČ: 60241101

Věc: odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 22.05.2013.

Vážená paní,

dne 22.05.2013 Město Rokytnice v Orlických horách, se sídlem náměstí Jindřicha Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 275301 s Vámi uzavřelo Smlouvu o dílo na zakázku „3.etapa obnovy střechy bývalé výtopny lokomotiv v Rokytnici v Orlických horách“ (dále jen smlouva). Dle článku III. doba plnění, jste měla zahájit plnění smlouvy termínem dne 1.srpna 2013. Po telefonické urgenci ze dne 9.8. a písemné výzvě k převzetí staveniště a zahájení prací ze dne 15.8.2013, do dnešního dne jste práce dle smlouvy nezahájila. V dopise ze dne 22. 8. 2013 uvádíte, že nejste schopna ze subjektivních důvodů v tuto chvíli zakázku provádět. Žádný termín zahájení prací neuvádíte.

V souladu s příslušnými ustanoveními článku XI. odstavce 4. smlouvy, tímto **odstupujeme** od shora citované Smlouvy o dílo z důvodu, že jste v prodlení s plněním prací po dobu delší 10 kalendářních dnů. Účinnost odstoupení od smlouvy nastane dnem doručení.

Zároveň Vám sdělujeme, že tímto odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody dohodnuté výslovně uvedené smlouvou v čl. IX. odstavci 4. , která objednateli vznikne neplněním povinnosti zhotovitelem. A toto ustanovení budeme moci využít zejména v případě, že neplnění smlouvy bude mít za následek vrácení dotace, příp. její části s příslušenstvím Ministerstvu kultury ČR nebo pokud nám nebude jiný dodavatel schopný dodat dílo za přibližně stejných cenových podmínek.

S pozdravem

Petr Hudousek, starosta